

УТВЕРЖДАЮ
Директор ГБОУ ООШ №2
Телегина Е.В.
Приказ №6-од от 20.02.2021 .

«Дорожная карта»
по созданию и функционированию центров образования
естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в 2021 году

| № п/п | Мероприятие | Ответственные | Контрольный показатель | Дата начала | Дата окончания |
|-------|---|----------------------|---|-------------|----------------|
| 1 | Размещение на сайте вкладки о создании центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» (далее – Центры) | Директор ГБОУ ООШ №2 | Информация на сайте ГБОУ ООШ №2 о создании Центра | 25.02.2021 | |
| 2 | Назначение руководителя (куратора), ответственного за создание и функционирование Центров | Директор ГБОУ ООШ №2 | Приказ, размещение на сайте | 25.02.2021 | |
| 3 | Разработка и утверждение «Дорожной карты» по созданию и функционированию Центров | Директор ГБОУ ООШ №2 | Приказ, размещение на сайте | 28.02.2021 | |
| 4 | Утверждение медиаплана | Директор ГБОУ ООШ | Информация о | 28.02.2021 | |

| | информационного сопровождения создания и функционирования Центров на основе регионального | №2 | создании и функционированию Центра направляется в ЦУ министерства | | |
|----|--|---|---|------------|------------|
| 5 | Определение помещений образовательных организаций, в которых будут располагаться Центры | Директор ГБОУ ООШ №2, совместно с ЦУ и органами местного самоуправления | Выбор помещений | 28.02.2021 | |
| 6 | Разработка и согласование с МОиНСО дизайн-проекта Центров | Директор ГБОУ ООШ №2, совместно с ЦУ и органами местного самоуправления | Дизайн-проект Центра | 10.03.2021 | 20.03.2021 |
| 7 | Разработка и утверждение Положения о Центре | Директор ГБОУ ООШ №2 | Положение о Центре, размещение на сайте | 01.03.2021 | |
| 8 | Внесение изменений в локальные акты об оплате труда работников в случае установления доплат педагогическим и управленческим работникам Центра | Директор ГБОУ ООШ №2 | Приказ, размещение на сайте | 25.02.2021 | 31.08.2021 |
| 9 | Определение перечня, разработка и корректировка образовательных программ, которые с 2021-2022 учебного года будут реализовываться на базе Центра | Директор ГБОУ ООШ №2, Завуч | Размещение программ на сайте | 28.02.2021 | 20.08.2021 |
| 10 | Обеспечение расчета показателей функционирования Центра | Директор ГБОУ ООШ №2, совместно с ЦУ | Расчет показателей | 10.03.2021 | |

| | | | | | |
|----|--|---|--|------------|------------|
| | для общеобразовательной организации и предоставление на вышестоящие уровни | | | | |
| 11 | Определение состава педагогических работников, которые будут реализовывать образовательные программы на базе Центра | Директор, завуч | Список педработников Центра с указанием сроков и тем, пройденных за последние 3 года курсов повышения квалификации | 15.03.2021 | |
| 12 | Организация повышения квалификации педагогов Центров | Директор, завуч | Повышение квалификации. Контроль соблюдения педагогами графика повышения квалификации | 15.03.2021 | |
| 13 | Приведение площадок Центров в соответствие с методическими рекомендациям Минпросвещения РФ и согласованными с МОиНСО дизайн-проектами (ремонт помещений, закупка мебели). Получение, размещение оборудования. | Директор ГБОУ ООШ №2, совместно с ЦУ и органами местного самоуправления | Контроль проведения работ совместно с ЦУ и ОМС | 01.04.2021 | 20.08.2021 |
| 14 | Проведение мониторинга/ фотомониторинга готовности | Руководитель «Центра» | Размещение фотографий или | 15.08.2021 | 23.08.2021 |

| | | | | | |
|----|--|-----------------------|---|---------------------------------|--|
| | площадок Центров к открытию | | виртуальной экскурсии на сайте ОО | | |
| 15 | Начало работы Центров. Торжественное открытие. Освещение открытия в средствах массовой информации. | Руководитель «Центра» | Сценарный план, согласованный с ЦУ не позднее 25.08.2021. Информационное освещение на сайте ГБОУ ООШ №2 | 01.09.2021 | |
| 16 | Ежеквартальный мониторинг выполнения целевых индикаторов (показателей), характеризующих ход мероприятий по созданию и функционированию Центров | Руководитель «Центра» | Направление информации в ЦУ | 01.09.2021далее С 29.09.2021 | |
| 17 | Участие в мероприятиях регионального и федерального уровня | Руководитель «Центра» | Организация участия в мероприятиях педагогов ГБОУ ООШ №2 | в течение 2021 года | |