

УТВЕРЖДАЮ
Директор ГБОУ ООШ №2
Телегина Е.В.
« 15 » 02 2021г. Приказ № 5-од

Перечень мероприятий, направленных на создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» на базе ГБОУ ООШ №2 г.о. Жигулевск, в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в 2021 году

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации	Результат реализации мероприятия	Примечание
			образовательная организация	
1.	Размещение на сайте вкладки о создании центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» (далее – Центры)	25.02.2021	Информация на сайте ГБОУ ООШ №2 о создании Центра	Используется логотип
2.	Назначение руководителя (куратора), ответственного за создание и функционирование Центров	25.02.2021	Приказ, размещение на сайте	
3.	Разработка и утверждение «дорожной карты» по созданию и функционированию Центров	28.02.2021	Приказ, размещение на сайте	В соответствии с настоящим распоряжением министерства

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации	Результат реализации мероприятия	Примечание
			образовательная организация	

образования и науки Самарской области (далее – МОиНСО)

- | | | | | |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4. | Утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования Центров на основе регионального | 28.02.2021 | Информация о создании и функционированию Центра направляется в территориальное управление министерства (далее – ТУ) | В соответствии с распоряжением МОиНСО от 18.02.21 № 168-р |
| 5. | Определение помещений образовательных организаций, в которых будут располагаться Центры | 28.02.2021 | Осуществляется совместно с ТУ, органами местного самоуправления (далее – ОМС) | Распоряжение Минпросвещения России от 12.01.21 № 6, Руководство Минпросвещения России по проектированию и дизайну образовательного пространства Центров в 2021 году |

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации	Результат реализации мероприятия	Примечание
			образовательная организация	
6.	Разработка и согласование с МОиНСО дизайн-проекта Центров	10.03.2021-20.03.2021	Дизайн-проект Центра	Осуществляется совместно с ТУ, ОМС, согласование по графику, составленному МОиНСО
7.	Разработка и утверждение Положения о Центре	01.03.2021	Положение о Центре, размещение на сайте	Распоряжения Минпросвещения от 12.01.21 № 6, МОиНСО от 18.12.2020 № 1142/1-р
8.	Внесение изменений в локальные акты об оплате труда работников в случае установления доплат педагогическим и управленческим работникам Центра	25.02.2021-31.08.2021	Приказ, размещение на сайте	
9.	Определение перечня, разработка и корректировка образовательных программ, которые с 2021-2022 учебного	28.02.2021-20.08.2021	Размещение программ на сайте	

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации	Результат реализации мероприятия	Примечание
			образовательная организация	

года будут реализовываться на базе Центра

10.	Обеспечение расчета показателей функционирования Центра для общеобразовательной организации и предоставление на вышестоящие уровни	10.03.2021	Осуществляется совместно с ТУ	Распоряжение Минпросвещения от 12.01.21 № 6
11.	Определение состава педагогических работников, которые будут реализовывать образовательные программы на базе Центра	15.03.2021	Список педработников Центра с указанием сроков и тем, пройденных за последние 3 года курсов повышения квалификации	
12.	Организация повышения квалификации педагогов Центров	По отдельному графику	Повышение квалификации. Контроль соблюдения педагогами графика повышения квалификации.	Организация повышения квалификации педагогов в соответствии с графиком Минпросвещения России

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации	Результат реализации мероприятия	Примечание
			образовательная организация	
13.	Приведение площадок Центров в соответствие с методическими рекомендациям Минпросвещения РФ и согласованными с МОиНСО дизайн-проектами (ремонт помещений, закупка мебели). Получение, размещение оборудования.	01.04.2021- 20.08.2021	Контроль проведения работ совместно с ТУ, ОМС	
14.	Проведение мониторинга/ фотомониторинга готовности площадок Центров к открытию	15.08.2021- 23.08.2021	Размещение фотографий или виртуальной экскурсии на сайте ОО	
15.	Начало работы Центров. Торжественное открытие. Освещение открытия в средствах массовой информации.	01.09.2021	Сценарный план, согласованный с ТУ не позднее 25.08.2021. Информационное освещение на сайте ОО.	

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации	Результат реализации мероприятия	Примечание
			образовательная организация	
16.	Ежеквартальный мониторинг выполнения целевых индикаторов (показателей), характеризующих ход мероприятий по созданию и функционированию Центров	01.09.2021, далее с 29.09.2021	Направление информации в ТУ	Расчет значений целевых индикаторов (показателей) осуществляется в соответствии распоряжением Минпросвещения России от 12.01.21 № 6, соответствие расчета п.10 настоящего Перечня мероприятий
17.	Участие в мероприятиях регионального и федерального уровня	в течение 2021 года	Организация участия в мероприятиях педагогов ОО	В соответствии графиком мероприятий